市公路事业发展中心
落实2020年政府工作报告第四季度工作进展、取得成效、后续措施
	序号
	任务目标
	工作进展及取得成效
	后续措施
	主办单位

	1
	建成通车董梁高速、枣菏高速，提速推进新机场高速。
	①董梁高速济宁段:已建成通车。
②枣菏高速济宁段:已建成通车。
③济宁新机场高速：累计完成清表57.4km，占总量59.729公里的96.1%；路基填方266.26万m3，占总量694.2万m3的38.4%； CFG桩完成49.9288万m，占总量65万米的76.8%；桩基4537颗，占总量5340颗的85.0%；墩柱1940个，占总量3169个的61.2%；预制梁板1522片，占总量9117片的16.7%，梁板安装640片，占总量的7%。

	研究制定2021年度工程建设计划。投资方面，2021年计划投资242926万元，其中建安费205909万元，建设其他费19017万元，预备费18000万元。形象进度方面，2021年6月30日前，路基填方全部完成；2021年12月31日前，水泥稳定基层、沥青下面层全部完成，梁板预制及安装全部完成，房建完成主体工程。 

	市交通运输局 
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	2
	[bookmark: _GoBack]积极对接央企省企。深化与中建、中铁建、山东高速、齐鲁交通等企业合作，鼓励在我市设立分支机构，以大集团实施大项目。
	济宁公路勘测设计研究院与山高集团合作组建的济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司业务拓展取得实质性进展，2020年计划目标产值1.05亿元，目前已实现产值1.1亿元。
	积极做好与山东高速集团和齐鲁高速发展集团合并后的沟通对接，继续深化具合作事项。
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