

附件2                 
济宁市工程建设项目审批流程图













（一）工程建设项目审批流程图（政府投资房屋建筑类）





第一阶段（立项用地规划许可阶段）（14个工作日）





第二阶段（工程建设许可阶段）


（23个工作日）





第三阶段（施工许可阶段）


（8个工作日）





第四阶段（竣工验收阶段）


（10个工作日）





项目策划生成





选址意见书核发





建设项目用地预审





政府投资项目可行性研究报告审批





建设用地（含临时用地）规划许可证核发





第一阶段可并联或并行办理其他事项





依法必须进行招标的相关工程建设项目招标范围、招标方式、招标组织形式核准





固定资产投资项目项目社会稳定风险评估报告审核





建设工程规划许可证核发


（设计方案审查）





第二阶段可并联或并行办理其他事项





建设工程抗震设防要求审批





结合民用建筑修建防空地下室审批（或防空地下室易地建设审批）





超限高层建筑工程抗震设防审查





消防设计审查





建筑工程施工许可证核发（质量安全监督手续）





第三阶段可并联或并行办理其他事项





市政设施建设类审批





工程建设涉及城市绿地、树木审批





因工程建设项目需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核





政府投资项目初步设计审批





联合验收（规划、土地、消防、住建、人防、档案等）





房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案





市政公用


设施报装





注：生产建设项目水土保持方案评审、房屋建筑和市政基础工程施工图联合审查、环境影响评价报告评审等强制性中介和评估事项，建设单位可根据工程实际情况，在开工前完成即可。








相关部门通过多规合一业务协同提出建设条件，以及需要开展的评估评价事项要求





确定建设条件、规划条件





防雷装置设计审核





区域评估：地震安全性评估、压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估、环境影响评价、节能评价、水资源论证、水土保持、洪水影响评价等。





涉及国家安全事项的建设项目审批





人防工程竣工验收备案





（二）工程建设项目审批流程图（政府投资市政工程类）





第一阶段（立项用地规划许可阶段）（14个工作日）





第二阶段（工程建设许可阶段）（23个工作日）





第三阶段（施工许可阶段）（8个工作日）





第四阶段（竣工验收阶段）（10个工作日）





项目策划生成





选址意见书核发





建设项目用地预审





政府投资项目可行性研究报告审批





建设用地（含临时用地）规划许可证核发





政府投资项目初步设计审批





建设工程规划许可证核发


（设计方案审查）





第二阶段可并联或并行办理其他事项





建设工程文物保护和考古许可





第三阶段可并联或并行办理其他事项





市政设施建设类审批





工程建设涉及城市绿地、树木审批





因工程建设项目需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核





注：生产建设项目水土保持方案评审、洪水影响评价审批、房屋建筑和市政基础工程施工图联合审查、环境影响评价报告评审等强制性中介和评估事项，建设单位可根据工程实际情况，在开工前完成即可。





相关部门通过多规合一业务协同提出建设条件，以及需要开展的评估评价事项要求





确定建设条件、规划条件





区域评估：地震安全性评估、压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估、环境影响评价、节能评价、水资源论证、水土保持、洪水影响评价等。





第一阶段可并联或并行办理其他事项





联合验收（规划、土地、消防、住建、人防、档案等）





房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案





人防工程竣工验收备案





建筑工程施工许可证核发（质量安全监督手续）





消防设计审查





固定资产投资项目项目社会稳定风险评估报告审核





结合民用建筑修建防空地下室审批（或防空地下室易地建设审批）





（三）工程建设项目审批流程图（政府投资维修改造类）





消防设计审查





建筑工程施工许可证核发（质量安全监督手续）





第二阶段（工程建设许可阶段）


（23个工作日）





第三阶段（施工许可阶段）


（8个工作日）





第四阶段（竣工验收阶段）


（10个工作日）





第一阶段（立项用地规划许可阶段）


（14个工作日）





政府投资项目可行性研究报告审批





第一阶段可并联或并行办理其他事项





依法必须进行招标的相关工程建设项目招标范围、招标方式、招标组织形式核准





建设工程规划许可证核发


（设计方案审查）





第二阶段可并联或并行办理其他事项





在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其它设施审批





第三阶段可并联或并行办理其他事项





市政设施建设类审批





工程建设涉及城市绿地、树木审批





因工程建设项目需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核





联合验收（规划、土地、消防、住建、档案等）





房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案





市政公用


设施报装





注：生产建设项目水土保持方案评审、房屋建筑和市政基础工程施工图联合审查、环境影响评价报告评审等强制性中介和评估事项，建设单位可根据工程实际情况，在开工前完成即可。








对历史建筑进行外部修缮装饰、添加设施以及改变历史建筑的结构或者使用性质审批





建设工程文物保护和考古许可





公路建设项目设计审批





公路建设项目施工许可





公路建设项目竣工验收





第四阶段可并联或并行办理其他事项





结合民用建筑修建防空地下室审批（或防空地下室易地建设审批）





（四）工程建设项目审批流程图（社会投资民用建筑类）





第一阶段（立项用地规划许可阶段）（2个工作日）





第二阶段（工程建设许可阶段）（10个工作日）





第三阶段（施工许可阶段）


（8个工作日）





第四阶段（竣工验收阶段）（10个工作日）





项目策划生成





企业投资项目备案





建设用地（含临时用地）规划许可证核发





第一阶段可并联或并行办理其他事项





建设项目用地预审





固定资产投资项目项目社会稳定风险评估报告审核





建设工程规划许可证核发（设计方案审查）





第二阶段可并联或并行办理其他事项





建设工程抗震设防要求审批





超限高层建筑工程抗震设防审查





消防设计审查





建筑工程施工许可证核发（质量安全监督手续）





第三阶段可并联或并行办理其他事项





市政公用


设施报装





注：生产建设项目水土保持方案评审、权限内固定资产投资项目节能评估和审查（固定资产投资项目节能评估和审查）、房屋建筑和市政基础工程施工图联合审查、环境影响评价报告评审等强制性中介和评估事项，建设单位可根据工程实际情况，在开工前完成即可。





相关部门通过多规合一业务协同提出建设条件，以及需要开展的评估评价事项要求





确定建设条件、规划条件





市政设施建设类审批





工程建设涉及城市绿地、树木审批





因工程建设项目需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核





防雷装置设计审核





区域评估：地震安全性评估、压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估、环境影响评价、节能评价、水资源论证、水土保持、洪水影响评价等。





涉及国家安全事项的建设项目审批





联合验收（规划、土地、消防、住建、人防、档案等）





房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案





结合民用建筑修建防空地下室审批（或防空地下室易地建设审批）





人防工程竣工验收备案





（五）工程建设项目审批流程图（社会投资工业类）





（五）工程建设项目审批流程图（社会投资工业类）





（五）工程建设项目审批流程图（社会投资工业类）





第一阶段（立项用地规划许可阶段）


（核准类8日，备案类2日）





第二阶段（工程建设许可阶段）


（6个工作日）





第三阶段（施工许可阶段）


（8个工作日）





第四阶段（竣工验收阶段）


（8个工作日）





项目策划生成





企业投资项目核准（备案）





建设用地（含临时用地）规划许可证核发





第一阶段可并联或并行办理


其他事项





建设工程规划许可证核发


（设计方案审查）





第二阶段可并联或并行办理


其他事项





消防设计审查





建筑工程施工许可证核发（质量安全监督手续）





第三阶段可并联或并行办理


其他事项





市政设施建设类审批





工程建设涉及城市绿地、树木审批





因工程建设项目需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核





取水许可





市政公用


设施报装





注：生产建设项目水土保持方案评审、权限内固定资产投资项目节能评估和审查（固定资产投资项目节能评估和审查）、房屋建筑和市政基础工程施工图联合审查、环境影响评价报告评审等强制性中介和评估事项，建设单位可根据工程实际情况，在开工前完成即可。





相关部门通过多规合一业务协同提出建设条件，以及需要开展的评估评价事项要求





确定建设条件、规划条件





区域评估：地震安全性评估、压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估、环境影响评价、节能评价、水资源论证、水土保持、洪水影响评价等。





防雷设计审核





固定资产投资项目项目社会稳定风险评估报告审核





选址意见书核发





涉及到煤炭消费的项目进行煤炭消费减量替代方案审查





建设项目用地预审





联合验收（规划、土地、消防、住建、人防、档案、气象等）





房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案





人防工程竣工验收备案





结合民用建筑修建防空地下室审批（或防空地下室易地建设审批）





（六）工程建设项目审批流程图（社会投资小型工程类）





（六）工程建设项目审批流程图（社会投资小型工程类）





注：生产建设项目水土保持方案评审、房屋建筑和市政基础工程施工图联合审查、环境影响评价报告评审等强制性中介和评估事项，建设单位可根据工程实际情况，在开工前完成即可。





第二阶段（工程建设许可阶段）


（6个工作日）





第三阶段（施工许可阶段）


（8个工作日）





第四阶段（竣工验收阶段）


（8个工作日）





第一阶段（立项用地规划许可阶段）


（备案类2日）





企业投资项目备案





建设用地（含临时用地）规划许可证核发





建设工程规划许可证核发


（设计方案审查）





建筑工程施工许可证核发（质量安全监督手续）





市政公用


设施报装





建设项目用地预审





第三阶段可并联或并行办理其他事项





第二阶段可并联或并行办理其他事项





因工程建设项目需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核





市政设施建设类审批





工程建设涉及城市绿地、树木审批





结合民用建筑修建防空地下室审批（或防空地下室易地建设审批）





联合验收（规划、土地、消防、住建、人防、档案等）





房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案





人防工程竣工验收备案





（七）工程建设项目审批流程图（路桥交通类）








第二阶段（工程建设许可阶段）


（23个工作日）





第三阶段（施工许可阶段）


（8个工作日）





第四阶段（竣工验收阶段）


（10个工作日）





选址意见书核发





建设用地（含临时用地）规划许可证核发





第一阶段可并联或并行办理


其他事项





建设工程规划许可证核发


（设计方案审查）





公路建设项目施工许可





第三阶段可并联或并行办理


其他事项





联合验收（规划、土地、档案等）





注：生产建设项目水土保持方案评审、环境影响评价报告评审等强制性中介和评估事项，建设单位可根据工程实际情况，在开工前完成即可。





施工图设计文件审查





第一阶段（立项用地规划许可阶段）


（14个工作日）





项目策划生成





建设项目用地预审





确定建设条件规划条件





政府投资项目可行性研究报告审批





区域评估：地震安全性评估、压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估、环境影响评价、节能评价、水资源论证、水土保持、洪水影响评价等。





固定资产投资项目项目社会稳定风险评估报告审核





公路建设项目竣工验收





相关部门通过多规合一业务协同提出建设条件，以及需要开展的评估评价事项要求





公路建设项目质量监督申请登记





第二阶段可并联或并行办理


其他事项





公路工程初步设计审查





（八）工程建设项目审批流程图（水利类）








注：生产建设项目水土保持方案评审、洪水影响评价审批、环境影响评价报告评审等强制性中介和评估事项，建设单位可根据工程实际情况，在开工前完成即可。





第二阶段（工程建设许可阶段）


（20个工作日）





第一阶段（立项用地规划许可阶段）


（10个工作日）





选址意见书核发





建设用地（含临时用地）规划许可证核发





水利基建项目初步设计文件审批





建设项目用地预审





政府投资项目可行性研究报告审批





（九）工程建设项目审批流程图（港口类）








第二阶段（工程建设许可阶段）


（6个工作日）





第三阶段（施工许可阶段）


（8个工作日）





第四阶段（竣工验收阶段）


（8个工作日）





企业投资项目核准





建设项目用地预审





第一阶段可并联或并行办理


其他事项





建设工程规划许可证核发


（设计方案审查）





注：生产建设项目水土保持方案评审、环境影响评价报告评审等强制性中介和评估事项，建设单位可根据工程实际情况，在开工前完成即可。





航道通航条件影响评价审核





第一阶段（立项用地规划许可阶段）


（8个工作日）





项目策划生成





相关部门通过多规合一业务协同提出建设条件，以及需要开展的评估评价事项要求





确定建设条件规划条件





区域评估：地震安全性评估、压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估、环境影响评价、节能评价、水资源论证、水土保持、洪水影响评价等。





涉及国家安全事项的建设项目审批





选址意见书核发





建设港口设施使用非深水岸线建设港口设施审核





公路、水运工程


竣工验收





第四阶段可并联或并行办理


其他事项





通航水域岸线安全使用许可和


水上水下活动许可





公路、水运建设项目设计审批





公路水运工程质量监督申请登记










