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11月份以来，交通基础设施建设工作专班各部门认真对照年度任务目标，在扎实做好疫情防控的前提下，不断加大投入，全力加快项目建设进度，大部分项目已提前完成年度工作目标。据统计：今年1-11月共完成投资116.18亿元。现对各项目进度情况通报如下：
一、续建项目：
（一）新机场高速
1、总体进展情况
10月20日通过交工验收，10月28日通车。本月完成投资2.85亿元，今年以来累计完成投资22.77亿元。
（二）环湖东线太白湖段
已交工验收，今年累计完成投资1.71亿元。 
（三）G327东段改建工程
9月28日已交工验收。今年累计完成投资3.55亿元。 
（四）京杭运河“三改二”
10月15日通过交工验收。今年累计完成投资4.8亿元。
（五）湖西航道
已于9月30日交工验收，今年累计完成投资1.3亿元。
（六）白马河航道
1、总体进展情况
11月份完成航道疏浚12.31万方，累积完成航道疏浚工程量174万方，占总工程量的100%。本月完成投资1354万元，本年累计完成投资6050万元。
2、存在的问题：无
3、12月份工作计划
完成交工验收工作。
二、新开工项目：
（七）济宁至曲阜快速路
1、总体进展情况
已完成桩基6922根，承台712座，立柱1213颗，预制箱梁3969片、箱梁安装562片，预制盖梁271榀。本月新增投资5.39亿元，今年以来累计完成投资38.22亿元。
2、存在的问题:
由于疫情影响和经济下行等因素影响，涉铁工程费用、征地拆迁和土地手续办理所需资金筹集难度加大。
3、12月份工作计划
桩基完成90%，承台完成75%，墩柱完成65%，盖梁完成60%，箱梁预制完成80%，箱梁安装50%。
（八）邹城至济宁高速
1、总体进展情况
土地组卷已于10月24日报自然资源部审查，11月17日已通过自然资源部上会审查，目前已报国务院待批复。累计完成投资17.1亿元。防洪影响评价报告11月15日淮委已上会评审，11月25日已修改完成报告审查意见并上报淮委复审，11月30日淮委召开防洪影响评价报告复审会议。
2、 存在的问题
目前防洪评价报告尚未批复。
3、12月工作计划
完成土地组卷批复；协调淮委批复洪评报告。协调各县区办理供地手续。
（九）洸府河堤顶路
1、总体进展情况
路面面层完成92%；桥梁架梁完成100%，大桥桥面铺装完成100%，桥梁护栏排水完成100%，涵洞完成100%。今年以来累计完成投资5.9亿元。
2、存在的问题：无
3、12月份工作计划
主线路面面层、桥梁施工、交安设施等完工。主线具备通车条件。
（十）济广高速改扩建济宁段
1、总体进展情况
土地组卷已取得自然资源部批复。汶上、梁山正加快推进征迁工作并已开工建设，梁山县已清表交付用地约18公里，汶上县清表交付用地3.5公里，嘉祥县已清表交付2公里。今年以来累计完成投资6.21亿元。
2、存在的问题：（1）沿线汶上县、梁山县、嘉祥县房屋需加快推进拆迁工作。
3、12月份工作计划
加快推进项目建设用地清表交付工作，建设用地交付约90%；积极推进房屋拆迁工作；积极开展土地划拨手续办理工作；推进项目加快建设。
（十一）郓鄄高速梁山段
1、总体进展情况
土地组卷已批复。主体工程已启动施工，目前临时便道砖渣填筑及面层铺筑已全部完成，路基清表已基本完成，水泥搅拌桩目前已施工53152m。本月产生投资0.12亿，累计完成投资1.83亿。
2、 存在的问题：无
3、12月份工作计划：
计划完成路基填筑100000m³，水泥搅拌桩34000m，预制混凝土管桩2200m，桥梁桩基75根。
（十二）济微高速兖州段
1、总体进展情况
土地组卷已于11月12日取得自然资源部批复，已启动建设，累计完成投资2.56亿元。
[bookmark: _GoBack]2、存在的问题：地方应出资本金未拨付，无法缴纳土地补偿费。按照股东出资协议约定，8月26日前济宁城投应支付资本金12114万元，现已支付3823万元，剩余8291万元未支付。
3、12月份工作计划
计划12月正式开工。
（十三）济宁至商丘高速嘉祥至金乡段
1、总体进展情况：
11月23日完成省级组卷并将建设用地报件上报自然资源部。11月17日项目启动建设，同时首根桩基顺利开钻，目前已完成桩基4根。已累计完成投资10亿元。
3、 存在的问题：无。
3、12月份工作计划：
协调推进项目建设用地早日取得自然资源部审批；积极推进场站等临建设施建设。
（十四）微山三线船闸
1、总体进展情况
正在进行永久用地征迁清点工作，已完成施工区域放线定界、地面附着物清点工作，正在开展评估工作。
2、存在的问题：投资主体未确定，工程征迁费用和资金来源未落实。
3、12月份工作计划
继续开展专项报告编制报批、土地组卷工作。
三、前期项目：
（十五）兖州至郓城高速
1、总体进展情况
目前文物保护方案已报国家文物局审查，已完成项目申请报告编制修改工作，项目申请报告已报送省发改委。
2、存在的问题：无
3、12月份工作计划
项目申请报告省发改委审查。文物保护方案国家文物局审核。
（十六）G105任城唐口至金乡胡集段
1、总体进展情况：
正在开展社稳分析和评估等专项报告编制，11月21日，用地预审和选址意见书上报省自然资源厅审查。
2.存在的问题：
需尽快明确项目建设资金来源。
3、12月份工作计划：
开展社稳分析和评估等专项报告编制工作；协调省自然资源厅加快审查项目用地预审和选址意见书。
（十七）G104曲阜张阳至济宁枣庄界段改建工程
1、总体进展情况：
正在开展项目用地预审、社稳分析和评估等专项评估报告编制工作，其中文物考古勘探报告修改完善后报省文旅厅审查；正在协调市行政审批、自然资源部门组织项目用地预审现场踏勘。
2、存在的问题：无
3、12月份工作计划：
开展用地预审、社稳分析和评估等专项报告编制工作。
（十八）S246汶上郭庄至邹城西北环段改建工程
1、总体进展情况：
目前，设计院正在开展工可报告编制工作。
2、存在的问题：无。
3、12月份工作计划
开展工可报告编制。
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